


1 Desarrollo de Webinar y atención digital. 

2 Desarrollo de recorrido 3D interactivo 

Estrategias de comunicación 



BOLETÍN ABRIL (Avance de Obra)

Fachada Norte 
Estructura Terminada al Nivel 25 (Azotea) Fachada Sur 



FOTOGRAFÍAS PB Y SÓTANOS (Abril)

Planta Baja Sótano 1

Sótano 2 Sótano 3



AVANCE FOTOGRÁFICO ALBAÑILERIA

Aplanados Nivel 22

Avance de Obra:

*Muros de Albañilería Nivel 24
*Aplanados Interiores Nivel 23
*Yeso Nivel 19
*Firmes Nivel 23
*Boquillas Nivel 23

*Cubo de Elevador: Nivel 21
*Cubo de Escaleras: Nivel 24
*Escaleras Nivel 23

Firme Nivel 20 Cubo Esc. Nivel 23



AVANCE FOTOGRÁFICO TABLAROCA

Tablaroca a 1 Cara Nivel 17

Muro de Tablaroca Nivel 6

Metales Nivel 18

Avance de Obra:

*Metales en Muros Nivel 18
*Metales en Plafon Nivel 07
*Tablaroca a 1 Cara Nivel 17
*Aislante y Refuerzos Nivel 06



AVANCE FOTOGRÁFICO INST. ELECTRICA

Inst. Eléctricas  en Muro Nivel 08

Avance de Obra:

*Instalaciones en Losa Nivel 21
*Instalaciones en Muro Nivel 14
*Rafeado Nivel 03

Inst. Eléctricas en Muro Nivel 14

Inst. Eléctricas en Losa Nivel 21



AVANCE FOTOGRÁFICO INST. HIDRAULICA

Bajante Nivel 20

Avance de Obra:

*Instalación Hidráulica en Losa Nivel 14
*Instalación Hidráulica en Muros Nivel 14

*Ramaleo Sanitario Nivel 14
*Salidas Sanitarias Nivel 14

*Instalación de Gas: Nivel 20

*Bajante Pluvial Nivel 22

Inst. Hidránte 
Nivel 17

Inst. Hidrosan. 
Nivel 14


