
AVANCE FOTOGRÁFICO SEPTIEMBRE 2020 

Recorrido 360 depto muestra Facebook Vive Del Bosque



SEPTIEMBRE(Avance de Obra)

Fachada Norte:
Aplanados en Fachada: 50% Avance

Fachada Sur 
Estructura Terminada



TRABAJOS EN FACHADA (septiembre)

Fachada Poniente:
Aplanados en Fachada: Detallando

Fachada Oriente:
Aplanados en Fachada: 90% Avance



FOTOGRAFÍAS PB Y SÓTANOS (septiembre)

Planta Baja Interior

Sótano 1 Escalera Sótano 2 y 3 Sótano 3

Exterior



AVANCE FOTOGRÁFICO ALBAÑILERIA

Nivel 14 Porcelanato en Pisos

Avance de Obra:

*Muros de Albañilería Finalizado
*Aplanados Detallando
*Yeso Nivel 24
*Firmes Detallando
*Boquillas Finalizado
*Porcelanato:

Pisos: Niveles 3 al 14
Baños: Nivel 3 y 4

*Cubo de Elevador: Detallando
*Cubo de Escaleras: Detallando
*Escaleras Detallando

Nivel 07 Vestíbulo
Nivel 4 Porcelanato en Baños



AVANCE FOTOGRÁFICO TABLAROCA

Nivel 21  Mestales (Soportes) en Muro

Nivel 12 Colocación de Pasta en Muro y Plafón

Avance de Obra:

*Metales en Muros Nivel 21
*Tablaroca en Muros Nivel 18

*Metales y Tablaroca
en Plafón Nivel 14

*Pasta Nivel 12

Nivel 14 Plafones



AVANCE FOTOGRÁFICO INST. ELECTRICA

Nivel 15 Cableado (Disparos)

Avance de Obra:

*Instalaciones en Losa Nivel 22
*Instalaciones en Muro Nivel 18
*Cableado Nivel 15
*Inst. Accesorios Nivel 03

Nivel 20 Inst. Eléctricas en Losa

Nivel 03 Inst. Accesorios Eléctricos



AVANCE FOTOGRÁFICO INST. HIDRAULICA

Avance de Obra:

*Instalación Hidráulica en Muro
y Losa Nivel 19

*Instalación Sanitaria Nivel 21

*Instalación de Gas: Pruebas

*Inst. Accesorios Nivel 3

Nivel 03 Inst. Accesorios Hidráulicos

Nivel 19 Inst. Hidrosanitarias 

Nivel 21 
Instalaciones 
Sanitarias



AVANCE FOTOGRÁFICO ALUMINIO Y VIDRIO

Avance de Obra:

*Instalación Ventanas de Proyección y Louvers       
Pendiente Nivel 01

*Instalación Cancel Corredizo Nivel 03 al 06

*Instalación Ventana Sifón Nivel 03

Ventana Sifón Nivel 03

Cancel Corredizo Nivel 3

Ventanas y Louvers en Fachadas



AVANCE FOTOGRÁFICO CARPINTERÍA Y COCINA

Avance de Obra:

*Muebles (Closet y Bajo Lavabo): Nivel 03

*Puertas: Nivel 03

*Cocinas: Nivel 03

Closets 
Nivel 3

Puertas 
Nivel 3

Cocina Nivel 3



AVANCE FOTOGRÁFICO IMPERMEABILIZACION

Avance de Obra:

*Imper. en Boquillas Pendiente Nivel 01

*Imper. Terrazas Niveles 3-7, 9,10 y 12-14

*Charolas Niveles 3 y 4

Nivel 19 Imper Vano

Nivel 12 Impermeabilizante en Terraza

Nivel 04 Imper Regadera



AVANCE FOTOGRÁFICO ELEVADOR

Avance de Obra:

*Cubo de Elevador: Detallando

*Alimentación Eléctrica: Finalizada

*Instalación Elevador:
Ya se tiene el Elevador en Obra

Cuarto de Máquinas 
Elevador

Elevador en Obra

Vigas Intermedias Cubo Elevador



AVANCE FOTOGRÁFICO DEPARTAMENTOS

PH 02

Nivel 23

Luna

Bosque

Nivel 24 Nivel 22

Luna

BosquePH 01



AVANCE FOTOGRÁFICO DEPARTAMENTOS

Nivel 20

Luna

Bosque

Nivel 21 Nivel 19

Luna

Bosque

Luna

Bosque



AVANCE FOTOGRÁFICO DEPARTAMENTOS

Nivel 17

Luna

Bosque

Nivel 18 Nivel 16

Luna

Bosque

Luna

Bosque



AVANCE FOTOGRÁFICO DEPARTAMENTOS

Nivel 14

Luna

Bosque

Nivel 15 Nivel 13

Luna

Bosque

Luna

Bosque



AVANCE FOTOGRÁFICO DEPARTAMENTOS

Nivel 11

Luna

Bosque

Nivel 12 Nivel 10

Luna

Bosque

Luna

Bosque



AVANCE FOTOGRÁFICO DEPARTAMENTOS

Nivel 08

Luna

Bosque

Nivel 09 Nivel 07

Luna

Bosque

Luna

Bosque



AVANCE FOTOGRÁFICO DEPARTAMENTOS

Nivel 05

Luna

Bosque

Nivel 06 Nivel 04

Luna

Bosque

Luna

Bosque



AVANCE FOTOGRÁFICO DEPARTAMENTOS

Nivel 02

Luna

Bosque

Nivel 03 Nivel 01

102

101

Luna

Bosque


