



Recorrido 360 depto muestra



Facebook Vive Del Bosque



www.vivetorredelbosque.com

(33) 3122 7131

JUNIO (Avance de Obra)




Fachada Norte
Estructura Terminada al Nivel 25 (Azotea)

Fachada Sur

TRABAJOS EN FACHADA (JUNIO)



Fachada Poniente:
Aplanados en Fachada: 90% Avance



Fachada Oriente:
Aplanados en Fachada: 90% Avance

FOTOGRAFÍAS PB Y SÓTANOS (JUNIO)



Planta Baja



Sótano 1



Sótano 2



Sótano 3

AVANCE FOTOGRÁFICO ALBAÑILERIA



Nivel 19 Yeso

Avance de Obra:

*Muros de Albañilería

*Aplanados Interiores

*Yeso

*Firmes

*Boquillas

*Pisos:

*Cubo de Elevador:

*Cubo de Escaleras:

*Escaleras

Finalizado

Cuartos de Servicio

en Azotea

Nivel 19

Nivel 24


Nivel 24

Niveles 3-5 y 10-12

Detallando

Detallando

Detallando



Nivel 11 Instalación de Piso

AVANCE FOTOGRÁFICO TABLAROCA



Nivel 03 Tablaroca a 2 Caras

Avance de Obra:

- *Metales en Muros
- *Tablaroca a 1 Cara
- *Tablaroca a 2 Hojas

*Metales y Tablaroca en Plafón

*Tablaroca en Plafón

*Aislante y Refuerzos

Nivel 19

Nivel 18

Nivel 03

Nivel 10

Nivel 06



Nivel 10 Tablaroca en Muro y Plafón



Nivel 07 Tablaroca a 1 Cara y Soporteria en Plafón

AVANCE FOTOGRÁFICO INST. ELECTRICA



Inst. Eléctricas en Losa Nivel 22

Avance de Obra:

- *Instalaciones en Losa
- *Instalaciones en Muro
- *Cableado

Nivel 22
Nivel 18
Nivel 04



Nivel 18 Inst. Eléctricas en Muro

AVANCE FOTOGRÁFICO INST. HIDRAULICA



Nivel 21 Instalación de Gas

Avance de Obra:

*Instalación Hidráulica en Losa	Nivel 16
*Instalación Hidráulica en Muros	Nivel 16
*Ramaleo Sanitario	Nivel 18
*Salidas Sanitarias	Nivel 18
*Instalación de Gas:	Nivel 21
*Bajante Pluvial	Nivel 23



Nivel 16 Inst. Hidrosanitarias

AVANCE FOTOGRÁFICO ALUMINIO Y VIDRIO



Fachada Poniente Ventaneria y Louver

Avance de Obra:

*Instalación Ventana Proyección

Niveles 3,
4 y 6- 11

*Instalación Cancel Corredizo

Nivel 03

*Instalación Louver

Niveles 3,
4 y 6- 11



Nivel 03 Cancel Corredizo



Fachada Poniente Ventaneria y Louver

AVANCE FOTOGRÁFICO IMPERMEABILIZACION



Nivel 21 Instalación de Gas

Avance de Obra:

*Imper. Vanos de Ventanas y Louver

*Imper. Terrazas

Niveles 3,4, 6, 7, 9 y 10

Niveles 3-7, 9 y 10



Nivel 10 Impermeabilizante en Terraza